

# 高津川 5か年加速化対策 進捗状況

## ■事業の実施方針

- ・R2、R3年度の工事内容(写真①、②)  
高水敷の掘削及び護岸の施工(期間が長く、規模が大)
- ・R4年度の工事内容(写真③)  
中州掘削のみ(期間の制約あり:アユの産卵時期)
- ・R5年度~(写真④)  
河道掘削、護岸(R2、R3相当の予算が必要)

## ■防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の工程表

整備箇所	0年目	1年目	2年目	3~5年目
	R2年度	R3年度	R4年度	R5~7年度
①	河道掘削・護岸整備			
②		河道掘削・護岸整備		
③			河道掘削	
④				河道掘削・護岸整備

