


令和3年度企業版ふるさと納税活用事業実績

<p>事業名</p>	<p>益田市・まち・ひと・しごと創生推進事業 (日本遺産ビジターセンター整備事業)</p>
<p>取組内容</p>	<p>【(仮称)日本遺産ビジターセンター整備工事設計業務】 着手：令和3年 4月13日 完了：令和3年12月10日</p> <p>【(仮称)日本遺産ビジターセンター整備工事】 給排水：令和4年3月11日～12月 5日 建築：令和4年3月15日～12月 9日 電気設備：令和4年3月24日～12月19日 空調設備：令和4年3月25日～12月19日</p> <p>その他、令和4年2月28日、文化庁宛てに登録有形文化財の現状変更の届出を提出し受理。</p> 
<p>成果</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)日本遺産ビジターセンター整備工事設計業務の完了 ・(仮称)日本遺産ビジターセンター整備工事施工業者の決定 <p>以下、第2期まち・ひと・しごと創生益田市総合戦略アクションプラン記載の重要業績評価指標(KPI)については、R3～4にかけて建設のため実績なし。 (仮称)日本遺産ビジターセンターの来場者数 の収益事業による収益額 市民創造交流ラボ(仮称)で創出された観光体験コンテンツ等の数</p>
<p>今後の事業展開</p>	<p>令和4年12月 (仮称)日本遺産ビジターセンター整備工事完了(予定) 令和5年 4月 (仮称)日本遺産ビジターセンター開館(予定)</p>