

益田市行財政改革実施計画の進捗管理（評価）方法について

I. 実施計画内「5 活動項目・スケジュール」の進捗状況評価方法

- ① 活動項目の活動内容について、進捗度を次の5段階で表し点数をつける
 - s : 計画以上の取組みを完了（計画より早く進行している） 4点
 - a : 計画の取組みを完了（計画どおりの進捗） 3点
 - b : 計画の取組みが一部未完了
(取組みは行っているが、計画どおりの進捗にはなっていない) 2点
 - c : 計画の取組みが検討段階で止まっている 1点
 - d : 計画の取組みを行えていない 0点
- ② 各年度において、項目ごとに評点を敷設する
- ③ 3点（aの評点）を標準点とし、項目数×3点を分母、合計評点数を分子として進捗評価率を算出

II. 実施計画内「6 成果・効果額の目標」の達成率評価方法

- ① 各目標ごとに定めていた数値目標と実績値で達成率を算出し、率に応じ次の5段階に分ける
 - A : 100.0%以上 4点
 - B : 99.9% ~ 70.0% 3点
 - C : 69.9% ~ 30.0% 2点
 - D : 29.9% ~ 0.1% 1点
 - E : 0.0% 0点
- ② 4点（Aの評点）を標準点とし、項目数×4点を分母、合計評点数を分子として達成評価率を算出
- ③ 数値目標が設定されていなかった場合は、実績値を表示するのみで評価は行わない
ただし可能な限り当該年度当初に目標数値を設定することとする

III. 総合評点の算出方法

- ① I・IIで算出された評価率を合計し、総合評点を敷設する
 - 200.0%以上 「5点」 目標以上の効果があった
 - 199.9% ~ 150.0% 「4点」 目標どおりの効果があった
 - 149.9% ~ 100.0% 「3点」 一定の効果があった
 - 99.9% ~ 50.0% 「2点」 取組・効果が十分でない
 - 49.9%以下 「1点」 計画スケジュールや目標数値などを見直す必要がある
- ② II③で達成率の評価を行っていない場合は、Iで求めた進捗評価率を2倍にして総合評点を求めることとする

IV. 実施計画内「7 実施状況」の総合評価 評価方法

- IIIで算出した総合評点と「7 実施状況」内のコメント内容から審議会において総合評価を確定させる