

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年03月01日

計画の名称	益田市における下水道事業の推進												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	益田市												
計画の目標	下水道未普及地域の解消により、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,301	A	1,300	B	0	C	1	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.07	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値	最終目標値 (R5末)
1	下水道処理人口普及率を7.1%(H31)から10.0%(R5)に増加 行政区域内の総人口に占める下水道処理区域内人口の割合 下水道処理人口普及率 = (下水道処理人口) / (行政人口)	7%	%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	益田市	直接	益田市	管渠(汚水)	新設	管渠整備事業(益田処理区)	污水管 150~250mm L=4,900m	益田市						920	-	
	A07-002	下水道	一般	益田市	直接	益田市	終末処理場	新設	施設整備事業(益田水質管理センター)	水処理処理能力 1,700m3/日	益田市						380	-	
												小計					1,300		
												合計					1,300		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	益田市	直接	益田市	-	-	カラーマンホール蓋の設置	カラーマンホール蓋の設置 N=10箇所	益田市						1	-	
カラーマンホール蓋の設置を行い、下水道のイメージアップや、下水道への関心及び理解を得ることにより、整備後の接続率向上が期待できる。																			
											小計						1		
											合計						1		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	56	85	120	121	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	56	85	120	121	
前年度からの繰越額 (d)	0	16	47	143	
支払済額 (e)	40	54	24	23	
翌年度繰越額 (f)	16	47	143	241	
うち未契約繰越額(g)	0	21	81	83	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	20.79	48.5	31.43	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		通行規制について、地元との調整に不測の日数を要したため	入札不調の結果を踏まえた仮設工等の設計変更の不測の日数を要したため	他事業との調整に不測の日数を要したため	


事前評価チェックシート

計画の名称： 益田市における下水道事業の推進

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との適合	
I. 目標の妥当性 1) 総合計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 2) 事業計画認可と適合している。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性 1) 地域の課題を踏まえて成果目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等の工夫がなされている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性 1) 事業について住民等の理解が得られている。	○

(参考様式3)参考図面

計画の名称	益田市における下水道事業の推進	交付対象	益田市
計画の期間	平成31年度 ~ 令和5年度(5年間)		




〔計画の目標〕
下水道未普及地域の解消により、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図る。

(参考様式3) 参考図面

計画の名称	益田市における下水道事業の推進		
計画の期間	平成31年度 ~ 令和5年度(5年間)	交付対象	益田市

事業者	益田市	処理区計画図名	益田処理区		
計画書における関係番号					
A: 基幹(下水道)事業	A益田-1	A益田-2			
B: 関連社会資本整備事業					
C: 効果促進事業	C益田-1				



凡例	
	全体計画区域
	認可計画区域
	既整備区域
	既設幹線
	計画期間内の整備区域

要素事業の旗揚げ	
	新設(赤)
	増設(青)
	改築(緑)