

## 立地適正化計画策定に係るスケジュール案

|     | 策定委員会    | 策定審議委員会  | 都市計画審議会 | 審議の主な内容(案)                                                                                                                                    | 配布資料(案)                                                                                                                            | 備考                             |
|-----|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 第2回 | ② 6月28日  |          |         | (1) 策定の経緯（昨年度会議結果の共有）<br>(2) 都市マスタープランと立地適正化計画の関係性<br>(3) 都市マスタープランの見直し方針について<br>(4) 立地適正化計画の策定方針<br>(5) 都市機能誘導区域の設定の考え方<br>(6) 居住誘導区域の設定の考え方 | (1) 昨年度会議結果<br>(2) 都市マスと立地適正化計画の位置付け<br>(3) 都市マスの見直し方針（案）<br>(4) 立地適正化計画の策定方針（案）<br>(5) 都市機能誘導区域の設定の考え方（案）<br>(6) 居住誘導区域の設定の考え方（案） |                                |
|     |          | ② 8月5日   |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                |
| 第3回 | ③ 8月29日  |          |         | (1) 都市機能誘導区域について<br>(2) 居住誘導区域について<br>(3) 都市マスタープラン（理念、将来目標、将来都市構成等）の内容について                                                                   | (1) 都市機能誘導区域（案）<br>(2) 居住誘導区域（案）<br>(3) 都市マスタープラン（理念、将来目標、将来都市構成等）（案）                                                              |                                |
|     |          | ③ 9月16日  |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                |
| 第4回 | ④ 9月29日  |          |         | (1) 防災指針について<br>(2) 誘導施策について<br>(3) 定量的な目標値について<br>(4) 益田市版SDGsの反映                                                                            | (1) 防災指針（案）について<br>(2) 誘導施策（案）について<br>(3) 数値目標の設定について                                                                              |                                |
|     |          | ④ 10月12日 |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                |
| 第5回 | ⑤ 11月4日  |          |         | 益田市立地適正化計画（素案）の審議                                                                                                                             | 益田市立地適正化計画（素案）                                                                                                                     | 第3回、第4回で審議しきれなかった内容は、ここで審議を行う。 |
|     |          | ⑤ 11月17日 |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                |
| 第6回 | ⑥ 12月21日 |          |         | (1) 益田市立地適正化計画（案）の審議<br>(2) パブリックコメントの実施について<br>1月下旬～2月上旬<br>(3) 高校生意見交換会の実施について ※検討中<br>1月下旬                                                 | (1) 益田市立地適正化計画（案）（パブリックコメント用）<br>(2) 高校生意見交換会用資料                                                                                   |                                |
|     |          | ⑥ 12月27日 |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                |
|     |          |          | ② 1月中旬  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                |
| 第7回 | ⑦ 2月上旬   |          |         | (1) パブリックコメントの確認<br>(2) 益田市立地適正化計画の確認                                                                                                         | (1) パブリックコメント等の実施結果<br>(2) 益田市立地適正化計画（修正案）                                                                                         |                                |
|     |          | ⑦ 2月上旬   |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                |
|     |          |          | ③ 2月中旬  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                |