

第6次益田市総合振興計画策定スケジュール（令和2年7月以降）

資料5

項目	令和2年						令和3年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本構想（案）の作成 ※まちの将来像等について	検討課題等の整理	案作成	調整 ※10月末までには全体を固める。 その後は軽微な修正のみ。		●案確定	パブリックコメント	パブリックコメント後調整	最終調整	デザイン調整	印刷・製本 ・納品
基本計画（案）の作成 ※5か年の前期基本計画	各課確認	案作成	調整 ※10月末までには全体を固める。 その後は軽微な修正のみ。		●案確定					
<b>総合振興計画審議会</b>		● 第2回（8/11）		● 第3回（9/4）		● 第4回（10/中旬）		● 第5回（1/下旬）		● 第6回（2/月上旬）
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画全体の構成イメージ説明</li> <li>・市の主要課題（案）の説明・審議</li> <li>・ワークショップ代替アンケート結果報告</li> <li>・基本構想（案）の説明・審議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本構想（案）の説明・審議</li> <li>※第2回後修正事項の確認</li> <li>・基本計画（案）の説明・審議</li> <li>・総合戦略（重点施策）の説明・審議</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画（案）の説明・審議</li> <li>※第3回後修正事項の確認</li> <li>・総合戦略（重点施策）の説明・審議</li> <li>※第3回後修正事項の確認、 総合戦略審議会での検討事項の報告</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント後調整事項の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画案の答申</li> </ul>			
（総合戦略審議会）				● R2年度第2回（9/下旬）				● R2年度第3回		