

第6次益田市総合振興計画策定スケジュール（令和2年7月以降）

資料5

項目	令和2年						令和3年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本構想（案）の作成 ※まちの将来像等について	検討課題等の整理	案作成	調整 ※10月末までには全体を固める。 その後は軽微な修正のみ。		●案確定	パブリックコメント	パブリックコメント後調整	最終調整	デザイン調整	印刷・製本 ・納品
基本計画（案）の作成 ※5か年の前期基本計画	各課確認	案作成	調整 ※10月末までには全体を固める。 その後は軽微な修正のみ。		●案確定					
総合振興計画審議会		● 第2回（8/11） 終了	● 第3回（9/4）		● 第4回（10/中旬）			● 第5回（1/下旬）		● 第6回（2/月上旬）
	<ul style="list-style-type: none"> ・計画全体の構成イメージ説明 ・市の主要課題（案）の説明・審議 ・ワークショップ代替アンケート結果報告 ・基本構想（案）の説明・審議 	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想（案）の説明・審議 ※第2回後修正事項の確認 ・基本計画（案）の説明・審議 ・総合戦略（重点施策）の説明・審議 		<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画（案）の説明・審議 ※第3回後修正事項の確認 ・総合戦略（重点施策）の説明・審議 ※第3回後修正事項の確認、 総合戦略審議会での検討事項の報告 			<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント後 調整事項の確認 		<ul style="list-style-type: none"> ・計画案の答申 	
（総合戦略審議会）				● R2年度第2回（9/29）				● R2年度第3回		