

## 総合戦略策定スケジュール（令和2年8月以降）

項目	令和2年						令和3年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
<b>総合戦略</b>										
次期総合戦略（案）の作成	案作成		調整		●案確定	基本構想・基本計画とともに 最終調整		デザイン 調整	印刷・製本 ・納品	
総合戦略審議会	● R2年度第2回（9/29） ・第1期の振返り ・第2期案の説明		● R2年度第3回（11月中?） 第2回審議会で意見が多く出れば、11月中に第3回 審議会を開催し、修正事項の確認を行います。							
<b>総合振興計画</b>										
基本構想（案）の作成 ※まちの将来像等について	案作成	調整 ※10月末までには全体を固める。 その後は軽微な修正のみ。			●案確定	パブリック コメント	パブリック コメント後調整	最終調整	デザイン 調整	印刷・製本 ・納品
基本計画（案）の作成 ※5か年の基本計画	案作成	調整 ※10月末までには全体を固める。 その後は軽微な修正のみ。			●案確定					
（総合振興計画審議会）	● 第2回（8/11） 終了	● 第3回（9/4） 終了	● 第4回（10/下旬） ・基本計画（案）の説明・審議 ※第3回後修正事項の確認 ・総合戦略（重点施策）の説明・審議 ※第3回後修正事項の確認、 総合戦略審議会での検討事項の報告		● パブリックコメント後 調整事項の確認		● 第5回（1/下旬）	● 第6回（2/月上旬） ・計画案の答申		