

総合戦略策定スケジュール

項目	令和2年					令和3年				
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
総合戦略										
次期総合戦略（案）の作成	案作成		調整		●案確定	パブリックコメント (合冊部分)	パブリックコメント後調整	最終調整	デザイン調整	印刷・製本 ・納品
総合戦略審議会	R2年度第2回（9/29） 終了		R2年度第3回（11/4）		● R2年度第4回 第3回審議会で意見が多く出れば、12月上旬に第4回審議会を開催し、修正事項の確認を行います。					
総合振興計画										
基本構想（案）の作成 ※まちの将来像等について	案作成	調整			●案確定	パブリックコメント	パブリックコメント後調整	最終調整	デザイン調整	印刷・製本 ・納品
基本計画（案）の作成 ※5か年の基本計画	案作成	調整			●案確定					
（総合振興計画審議会）	● 第2回（8/11） 終了	● 第3回（9/4） 終了	● 第4回（11/25） 第3回総合戦略審議会での意見を踏まえて審議			● 第5回（1月下旬） パブリックコメント後調整事項の確認		● 第6回（2月上旬） 計画案の答申		