

第6次益田市総合振興計画策定スケジュール（令和2年9月以降）

資料3

項目	令和2年				令和3年					
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基本構想（案）・ 総合戦略（案）	調整 ※11月末までには全体を固める。 その後は軽微な修正のみ。			● 案の 確定	● 議会 説明	パブリック コメント	パブリックコ メント後調整	最終 調整	デザイン 調整	印刷・製本 ・納品
基本計画（案）	調整 ※11月末までには全体を固める。 その後は軽微な修正のみ。			最終調整						
総合振興計画審議会	● 第3回（9/4） ※終了			● 第4回（11/25）		● 第5回（1/下旬）		● 第6回（2/月上旬）		
		・計画案全体の説明・審議 →全体の構成・概要についての承認			・パブリックコメント後 調整事項の確認			・計画案の答申		
（総合戦略審議会）		● R2年度第2回（9/29） ※終了		● R2年度第3回（11/4） ※終了		● R2年度第4回（11/30）				

※パブリックコメントは12月下旬から1月中旬を予定。広報ますだ12月号に、実施の旨を掲載します。