

総合戦略策定スケジュール

項目	令和2年						令和3年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
総合戦略										
次期総合戦略（案）の作成	案作成		調整		●案確定	パブリック コメント (合冊部分)	パブリックコ メント後調整	最終調整	デザイン 調整	印刷・製本 ・納品
総合戦略審議会	● R2年度第2回（9/29） 終了		● R2年度第3回（11/4） 終了		● R2年度第4回（11/30）					
総合振興計画										
基本構想（案）の作成 ※まちの将来像等について	案作成	調整			●案確定	パブリック コメント	パブリックコ メント後調整	最終調整	デザイン 調整	印刷・製本 ・納品
基本計画（案）の作成 ※5か年の基本計画	案作成	調整			●案確定					
（総合振興計画審議会）	● 第2回（8/11） 終了	● 第3回（9/4） 終了			● 第4回（11/25） 終了	● 第5回（1月下旬）		● 第6回（2月上旬）		
						・パブリックコメント後 調整事項の確認		・計画案の答申		

※パブリックコメントでは、総合振興計画と合冊する部分と、アクションプランの「施策の方向性」、「重要業績評価指標（KPI）」の部分公表します。

期間は12月下旬から1月中旬を予定。広報ますだ12月号に、実施の旨を掲載します。