

資料 2

第 6 次益田市総合振興計画後期基本計画策定スケジュールについて

月	11	12	1	2	3
(5)後期基本計画及び次期総合戦略の策定	調整				
(6)策定委員会	18	5	23	19	
(7)総合振興計画審議会		20	4	7	
(8)総合戦略審議会		26	9		
(9)議会	11 調査会	5 委員会	12 全協		
●計画書デザイン		デザイン作業			
●概要版作成			概要版作成		

パブリックコメント

《第4回計画審議会》
・基本計画(案)説明・審議
(第3回後の修正事項の確認)

《第5回計画審議会》
・答申

答申

《第4回戦略審議会》
・総合戦略(案)説明・審議
(第3回後の修正事項の確認)