

今後のスケジュール

時 期	会議等	内 容
令和 6 年 1 月 ～ 2 月	令和 5 年度第 2 回益田市人権施策 推進委員会（庁内委員）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画の進捗確認 ・ 条例の制定について
	令和 5 年度第 2 回益田市人権・同和 問題解決推進委員会（外部委員）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画の進捗確認 ・ 条例の制定について
5 月	令和 6 年度第 1 回益田市人権施策 推進委員会（庁内委員）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 条例骨子（案）の検討 ・ 条例内容の協議
	令和 6 年度第 1 回益田市人権・同和 問題解決推進委員会（外部委員）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 条例骨子（案）の検討 ・ 条例内容の協議
5 月 ～ 7 月	人権活動団体等への意見聴取	
8 月	令和 6 年度第 2 回益田市人権施策 推進委員会（庁内委員）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画の進捗確認 ・ 条例（素案）の協議
	令和 6 年度第 2 回益田市人権・同和 問題解決推進委員会（外部委員）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画の進捗確認 ・ 条例（素案）の協議
	福祉環境委員会調査会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 条例（案）の報告
10 月	パブリックコメントを実施 （20 日間程度）	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの状況報告
12 月	12 月議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 条例（案）の提出
令和 7 年 1 月	令和 6 年度第 3 回益田市人権施策 推進委員会（庁内委員）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画の進捗確認 ・ 条例制定の報告
	令和 6 年度第 3 回益田市人権・同和 問題解決推進委員会（外部委員）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画の進捗確認 ・ 条例制定の報告