

益田市自転車活用推進委員会の進捗管理について

次のとおり計画に定めている「短期的な措置に対する数値指標に該当する施策」についてご報告いたします。

表 6-1 事業に対する進捗確認の指標

施策	指標	令和元年度 実績値	令和 6 年度 目標値
⑫ 誰でも気軽に参加できる市民向けサイクルイベントの開催	市民向けサイクルイベントの開催	5 回	8 回
⑬ 初心者から参加できる自転車教室の開催	スポーツ自転車体験教室の開催	2 回	4 回
⑭ 自転車による健康教室の開催	自転車による健康教室の開催	0 回	2 回
⑱ サイクリストのサポート体制の実体化	益田市サイクリストサポート企業数	77 事業所	100 事業所
⑳ 保幼小・小・中・高における各年齢段階での交通安全教育の推進	交通安全教室の開催	卒業までに 受講できる回数 小学校:平均 3.1 回 中学校:平均 1.1 回	全学年 年 1 回 受講
㉕ 高齢者に対する交通安全教育の推進	交通安全教室の開催	0 回	1 回
㉖ 障がい者に対する交通安全教育の推進	交通安全教室の開催	0 回	1 回

※益田市自転車活用推進計画 P99 第 6 章_計画の進行管理 6-2_短期的な措置に対する数値指標

つきましては、別紙資料①「令和 4 年度進捗調査表」及び上記施策を支援する資料②「自転車活用推進事業補助金」についてご確認いただき、ご意見・進捗に係る評価をお願いいたします。

※参考

【益田市自転車活用推進計画 重点施策調査票について】

- ・「事業主体」「基本方針」「施策の方向性及び施策」については、益田市自転車活用推進計画に記載されているものです。
- ・「取り組み内容」「実績値」については、各担当課が各施策に沿って記入したものと記載しております。
- ・「進捗評価」「評価理由」「今後の取組」については、各担当課による自己評価を記載しております。

【進捗評価の考え方】

A:期待以上 B:期待通り C:期待を下回る D:未着手

以上。