

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月05日

計画の名称	益田市都市公園長寿命化対策推進計画その3（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	益田市													
計画の目標	益田市の公園は、昭和50年度から供用を開始している公園が多く、老朽化の進行が著しい。今後、多くの施設が処分制限期間を迎えることから、計画的に施設の更新・保全を行っていく必要がある。今後、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの低減を実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		240	A	240	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	令和6年度までに14公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を行い、長寿命化計画の計画対象公園における対策実施率の割合を0%から31%にする。 長寿命化計画の計画対象公園における対策実施率 長寿命化計画の計画対象公園における対策実施率 長寿命化対策実施率 = (実施公園数14) / (計画対象公園数45)	0%	%	31%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	益田市	直接	益田市	-	-	益田市都市公園長寿命化 対策推進計画その3	益田運動公園、匹見中央公園 等14公園における遊戯施設 、公園施設等の改築	益田市						195		策定済	
	A12-002	公園	一般	益田市	直接	益田市	-	-	益田市都市公園長寿命化 対策推進計画その3(5 か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築 N= 7公園	益田市						45		策定済	
											小計							240		
												合計							240	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	30	5	14	23	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	30	5	14	23	
前年度からの繰越額 (d)	0	18	5	4	
支払済額 (e)	12	18	14	27	
翌年度繰越額 (f)	18	5	4	0	
うち未契約繰越額(g)	18	5	4	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	1	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	60	21.73	26.31	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	第3次補正による	第1次補正による	資材の入手難		