

## 益田市空家等対策計画策定スケジュール

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20
審議会										●									●						●								
推進委員会 作業部会 (庁内関係課)																																	
現状の把握																																	
基本方針の検討																																	
基本施策等の検討																																	
空家等対策計画の作成																																	

## 審議会における検討内容

- 第1回（8月下旬） 空家等の現状・課題、空家等対策の基本方針
- 第2回（11月上旬） 空家等対策計画の骨子、基本施策等
- 第3回（1月中旬） 空家等対策計画（素案）