

(資料3)

計画策定に向けたスケジュール(案)

| 所掌事務              | 令和6年                                  | 令和7年                                                   |                        |         |       |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|
|                   | 12                                    | 1                                                      | 2                      | 3       | 4     |
| 益田市立学校整備<br>計画審議会 | ☆3回目<br>12/17<br><br>☆答申(予定)<br>12/23 | ◎2回目の審議内容を踏まえた答申案の調整、決定<br>◎12/23までに3回目の審議内容を踏まえた答申の修正 |                        |         |       |
| 益田市教育委員会          |                                       |                                                        | ☆ 実施計画(案)<br>パブリックコメント | ☆実施計画策定 | ☆議会報告 |