

第7章 整備事業計画

7-1 整備スケジュール


整備事業は、史跡指定地のうち公有地を優先して実施する。第1期事業は、三宅御土居跡の主郭ゾーン及び土塁ゾーンの整備・供用開始を図ること、七尾城跡においては見学路の整備及び本丸・二の段ゾーンの曲輪の顕在化を図る。第2期事業は、七尾城跡の整備を主体とし、曲輪顕在化のための樹木伐採、発掘調査を実施し、三宅御土居跡は、第2～3期事業において、帯曲輪ゾーン及び堀跡ゾーンの公有化・発掘調査・整備を行う。

表 7-1 整備スケジュール


		第1期事業					第2期事業	第3期事業
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025～2033年度
共通	管理団体指定・計画策定	→					●	●
		管理団体の同意取得					整備計画(第2期)	整備計画(第3期)
三宅御土居跡	主郭ゾーン	整備	→					
	土塁ゾーン	発掘調査			▨	→		
		整備			→			
	帯曲輪ゾーン・堀跡ゾーン	公有化				▨	▨	→
発掘調査						▨	→	
整備						→	→	
県道ゾーン	県道益田種三隅線の付け替え等の検討		▨	▨	▨	▨	→	
七尾城跡	本丸・二の段ゾーン	整備			→			
	西尾根曲輪群ゾーン	整備			→		→	
		発掘調査			→		樹木伐採 ▨	
	南尾根曲輪群ゾーン	整備					→	
		発掘調査					樹木伐採 ▨	
	神社関係ゾーン	整備			→			
	東尾根曲輪群ゾーン	整備			→		→	
発掘調査				→		樹木伐採 ▨		
大手推定ゾーン	整備					→		
発掘調査						樹木伐採 ▨		
堀跡推定・民間施設ゾーン 民間施設ゾーン	公有化						▨	→

■三宅御土居跡

第1期(前半)事業計画範囲



第1期(後半)事業計画範囲



第2期事業以降計画範囲




史跡指定範囲
 該当事業箇所
 供用箇所
 追加指定予定地

■七尾城跡

第1期(後半)事業計画範囲



第2期事業計画範囲



第3期事業以降計画範囲




図 7-1 事業計画範囲図