

報告・協議(3)

益田市地域公共交通計画策定について

1. これまでの経過

現在の「益田市地域公共交通計画」は、令和 8 年度末が終期となっております。

令和 9 年度を始期とした新規計画の策定に向け、令和 7 年 9 月議会にて、「地域公共交通計画策定事業費」に係る補正予算が承認され、

令和 7 年 10 月には株式会社バイタルリードと「益田市地域公共交通計画策定支援業務」の委託契約を締結いたしました。

2. 今後のスケジュール（予定）

	令和 7 年度				
	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
(1) 計画準備	業 務 計 画 書 工程管理計画				
(2) 計画の枠組み 検討		・ 計画の枠組み検討 ・ 計画骨子案のとりまとめ			
(3) 現状の把握		・ データを活用した地域交通の現状把握 ・ 地域交通に係る課題の洗い出し ・ 公共交通に関するニーズ等の把握 （アンケート・ヒアリング調査 等）			
(4) 活性化協議会	今後の スケジュール	適宜開催			

【令和 8 年度に行う事業】

- 地域公共交通が目指す姿の設定
- 施策の設定
- KPI の目標設定
- 計画の取りまとめ
- パブリックコメントの実施
- 活性化協議会開催